

		Pessoa 01 (Alice Matoso)	Pessoa 02 (Arthur Moura)	Pessoa 03 (Davi Nascimento)	Pessoa 04 (Emily Vitoria)	Rodrigues Wellioenay
Semana 01	9/8/2025	Revisão do GDR e do jogo				
Semana 02	16/8/2025	Refazer o GDR	Onboarding	Planejamento programação	Planejamento modelagem	
Semana 03	23/8/2025	GDR	Exploração do projeto e arrumar bugs da build	Identificar bugs da build		Definir Interface
Semana 04	30/8/2025		Exploração do projeto e arrumar bugs da build	Revisão e "reforma" dos efeitos Visuais		Inventário Desenho de ícones, botões, HUD
Semana 05	6/9/2025		Revisão e "reforma" dos scripts	Adicionar e otimizar efeitos Visuais		Concept Final (Personagem Principal)
Semana 06	13/9/2025		Revisão e "reforma" dos scripts	Revisão e "reforma" dos scripts		Concept Inimigos/Chefe
Semana 08	27/9/2025	Modelagem dos props da ilha e montagem	Atualização do projeto para funcionar baseado no planejamento	Adicionar e otimizar scripts	Revisão e "reforma" da Ilha Loop	Animações (Personagem/Inimigos)
Semana 09	4/10/2025	"Reforma" da Ilha Debug	Limpeza do código e plugins antigos e desnecessários	Programar Inimigos	Continuar modelando os props da ilha Loop e montagem	Animações (Chefes/Inimigos)
Semana 10	11/10/2025	Playtest (Q&A) Debug	Playtest (Q&A) Debug	Playtest (Q&A) Debug	Playtest (Q&A) Debug	Playtest (Q&A) Debug
Semana 11	18/10/2025	Combate/sistemas finalizados/ Todos os feedback. (Ex.: Inventário com todos o itens)	Arrumar bugs e interação do personagem	Combate/sistemas finalizados/ Todos os feedback. (Ex.: Inventário com todos o itens)	Modelagem de props específicos da Ilha Loop (objetos interativos exemplos: colecionáveis: baús, peças raras e etc.)	Otimização nos desings dos personagens
Semana 12	25/10/2025	Narrativa dos diálogos/Modelagem final da Ilha	Sistema de Interação e Diálogo	Narrativa dos diálogos/otimização nos scripts se necessário	Modelagem de props específicos da Ilha Loop (objetos interativos exemplos: colecionáveis: baús, peças raras e etc.)	Otimização/teste nas animações gerais
Semana 13	1/11/2025	Implementação dos diálogos no jogo	Implementação dos diálogos e do sistema de interação	Implementação dos diálogos no jogo	Finalização e atualização da estrutura da Ilha	Otimização/teste nas animações de combate
Semana 14	8/11/2025	Revisão dos diálogos no jogo junto com as quests	Revisão, Debug e Fix da interface e UI do projeto.	Revisão dos diálogos no jogo junto com as quests	Finalização da Ilha completa	Otimização na interface
Semana 15	15/11/2025	Todas Quest, NPCs, integração de Mecânicas	Revisão, Debug e Fix da interface do Menu Principal.	Todas Quest, NPCs, integração de Mecânicas	Polimento dos props da Ilha Loop	
Semana 16	22/11/2025	Balanceamento	Criar o Menu de pausa.	Balnceamento	Balanceamento	
Semana 17	29/11/2025	Cenário Finalizado	Polimento geral de todas as mecânicas e interfaces.	Cenário Finalizado	Cenário Finalizado	Cenário Finalizado
Semana 18	9/12/2025	Playtest (Q&A) Debug	Polimento geral de todas as mecânicas e interfaces.	Playtest (Q&A) Debug	Playtest (Q&A) Debug	Playtest (Q&A) Debug
Semana 19	14/12/2025	MOSTRA	MOSTRA	MOSTRA	MOSTRA	MOSTRA
					LEGENDA:	

		Sugestões de Etapas:
Semana 01	9/8/2025	Desenho de ícones, botões, HUD
Semana 02	16/8/2025	
Semana 03	23/8/2025	GDR
Semana 04	30/8/2025	
Semana 05	6/9/2025	
Semana 06	13/9/2025	
Semana 08	27/9/2025	
Semana 09	4/10/2025	
Semana 10	11/10/2025	
Semana 11	18/10/2025	Combate/sistemas finalizados/ Todos os feedback
Semana 12	25/10/2025	
Semana 13	1/11/2025	
Semana 14	8/11/2025	
Semana 15	15/11/2025	Todas Quest, NPCs, integração de Mecânicas
Semana 16	22/11/2025	Balanceamento/Game Juice
Semana 17	29/11/2025	Cenário Finalizado
Semana 18	9/12/2025	Playtest (Q&A) Debug e Polimento de VFX, UI
Semana 19	14/12/2025	MOSTRA
		Atrasado
		Em progresso
		Feito